
П А С П О Р Т

регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ленинградская область)

1. Основные положения

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ленинградская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично

развитой личности) (Ленинградская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи.3.

Куратор регионального проекта Цой В.О.

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской

области - председатель комитета по сохранению культурного

наследия

4.

Григорьева М.А.Руководитель регионального проекта Председатель5.

Соловьева А.А.Администратор регионального проекта Главный специалист6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ленинградской области

"Современное образование Ленинградской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1. Доля молодых семей, в

том числе молодых семей

имеющих детей,

участвующих в

мероприятиях по

продвижению

традиционных духовно-

нравственных ценностей,

в том числе в проекты и

программы, направленные

на патриотическое

воспитание, в

добровольческую и

общественную

деятельность

0,0000 - -ПроцентФП 26,860017,9500 19,7300 21,5100 23,3000 25,0800 Нет

1.2. Доля молодых людей,

участвующих в проектах и

программах,

направленных на

патриотическое

воспитание

0,0000 - -ПроцентФП 75,000050,1200 55,0900 60,0700 65,0500 70,0200 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1. Доля молодых семей, в том числе

молодых семей имеющих детей,

участвующих в мероприятиях по

продвижению традиционных духовно-

нравственных ценностей, в том числе в

проекты и программы, направленные на

патриотическое воспитание, в

добровольческую и общественную

деятельность

0,1000 0,7000 1,2000 3,0000 4,8000 6,7000

Процент 17,9500

15,800013,700011,700010,20008,8000

1.2. Доля молодых людей, участвующих в

проектах и программах, направленных

на патриотическое воспитание

7,5000 12,5000 15,0000 17,5000 27,6000 32,6000

Процент 50,1200

46,100042,100040,100037,600033,6000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

Проведены

мероприятия,

направленные на

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально-активную

деятельность через

патриотические

проекты

Тысяча

человек

- 175,15

00

175,15

00

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

0,0000 2023

175,15

00

175,15

00

175,15

00

175,15

00

-

1.1

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами. Ежегодно обеспечено информационное сопровождение мероприятий в рамках направления. В рамках реализации результата ФГБУ

"Роспатриотцентр" ежегодно проведены мероприятия с общим охватом участников не менее 30 тыс. человек.

2

Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность

В целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства)

проведена

информационная и

рекламная кампания,

в том числе

Миллио

н единиц

- 0,0629 0,0629

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

0,0000 2023

0,0629 0,06290,0629 0,0629

-

2.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

размещены

рекламные ролики на

ТВ и в

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет"

Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы

составил не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях ежегодно размещено не менее

1 000 информационных материалов в год.

Реализованы

практики поддержки

добровольчества

(волонтерства) по

итогам проведения

ежегодного конкурса

по предоставлению

субсидии субъектам

Российской

Федерации на

реализацию практик

поддержки и развития

добровольчества

(волонтерства)

"Регион добрых дел"

Единица

- 1,0000 -

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

0,0000 2023

- -- -

-

2.2

Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Ежегодно поддержано не менее 20

субъектов Российской Федерации, которые реализуют практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел".
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность0

Реализованы практики

поддержки добровольчества

(волонтерства) по итогам

проведения ежегодного конкурса

по предоставлению субсидии

субъектам Российской Федерации

на реализацию практик

поддержки и развития

добровольчества (волонтерства)

"Регион добрых дел"

1.1

0,007 812,62 0,000,00 0,00 7 812,620,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,007 812,62 0,000,00 0,00 7 812,620,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-7 812,62 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 7 812,62 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 7 812,62

0,00 0,007 812,62 0,00 0,00 0,00 7 812,62

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00



8

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

практики поддержки добровольчества

(волонтерства) по итогам проведения

ежегодного конкурса по предоставлению

субсидии субъектам Российской

Федерации на реализацию практик

поддержки и развития добровольчества

(волонтерства) "Регион добрых дел""

0,00 0,00 7 812,62 7 812,62 7 812,62 7 812,62

7 812,62

7 812,627 812,627 812,627 812,627 812,62

ИТОГО:

0,00 0,00 7 812,62 7 812,62 7 812,62 7 812,62

7 812,62

7 812,627 812,627 812,627 812,627 812,62
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой

личности) (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Проведены

мероприятия, направленные на

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально-

активную деятельность через

патриотические проекты"

Обеспечено увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до

35 лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами. Ежегодно

обеспечено

информационное

сопровождение

мероприятий в рамках

направления. В рамках

реализации результата

ФГБУ

"Роспатриотцентр"

ежегодно проведены

мероприятия с общим

охватом участников не

менее 30 тыс. человек.

Григорьева М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

распоряжения органа

исполнительной власти

об утверждении

государственных

заданий

-

Васильева Е.С.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден сводный план

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 на 2025

год.

-

Васильева Е.С.

14.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1 квартал

2025 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2025

году

-

Васильева Е.С.

16.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1

полугодие 2025 года об

исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2025

году

-

Васильева Е.С.

16.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 9 месяцев

2025 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2025

году

-

Васильева Е.С.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет итоговый,

отчет за 2025 год об

исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2025

году

-

Васильева Е.С.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

распоряжения органа

исполнительной власти

об утверждении

государственных

заданий

-

Васильева Е.С.

13.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден сводный план

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 на 2026

год

-

Васильева Е.С.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1 квартал

2026 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2026

году

-

Васильева Е.С.

16.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1

полугодие 2026 года об

исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2026

году

-

Васильева Е.С.

16.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 9 месяцев

2026 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2026

году

-

Васильева Е.С.

16.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 2026 год

об исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2026

-

Васильева Е.С.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

году

1.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

распоряжения органа

исполнительной власти

об утверждении

государственных

заданий

-

Васильева Е.С.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден сводный план

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 на 2027

год

-

Васильева Е.С.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1 квартал

2027 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2027

году

-

Васильева Е.С.

16.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1

полугодие 2027 года об

исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

-

Васильева Е.С.

16.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата 1.1 в 2027

году

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 9 месяцев

2027 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2027

году

-

Васильева Е.С.

15.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 2027 год

об исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2027

году

-

Васильева Е.С.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

распоряжения органа

исполнительной власти

об утверждении

государственных

заданий

-

Васильева Е.С.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден сводный план

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

-

Васильева Е.С.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результата 1.1 на 2028

год

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1 квартал

2028 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2028

году

-

Васильева Е.С.

14.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1

полугодие 2028 года об

исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2028

году

-

Васильева Е.С.

14.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 9 месяцев

2028 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2028

году

-

Васильева Е.С.

16.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 2028 год

об исполнении плана

мероприятий по

-

Васильева Е.С.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2028

году

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

распоряжения органа

исполнительной власти

об утверждении

государственных

заданий

-

Васильева Е.С.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утвержден сводный план

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 на 2029

год

-

Васильева Е.С.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1 квартал

2029 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2029

году

-

Васильева Е.С.

16.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1

полугодие 2029 года об

исполнении плана

-

Васильева Е.С.

16.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2029

году

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 9 месяцев

2029 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2029

году

-

Васильева Е.С.

16.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 2029 год

об исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2029

году

-

Васильева Е.С.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

распоряжения органа

исполнительной власти

об утверждении

государственных

заданий

-

Васильева Е.С.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

утвержден сводный план

-

Васильева Е.С.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 на 2030

год

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1 квартал

2030 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2030

году

-

Васильева Е.С.

16.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 1

полугодие 2030 года об

исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2030

году

-

Васильева Е.С.

16.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 9 месяцев

2030 года об исполнении

плана мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2030

году

-

Васильева Е.С.

16.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.36.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет за 2030 год

об исполнении плана

мероприятий по

реализации в

Ленинградской области

результата 1.1 в 2030

году

-

Васильева Е.С.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность

2.1.

Мероприятие (результат) "В

целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

размещены рекламные ролики на

ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Ежегодно организована

и проведена

информационная и

рекламная кампании по

популяризации

добровольчества

(волонтерства). Охват

аудитории теле- и

радиорекламы составил

не менее 5 000 000

просмотров ежегодно,

также в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" и

социальных сетях

ежегодно размещено не

менее 1 000

информационных

материалов в год.

Григорьева М.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Для оказания Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение Комитетамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Распоряжение

Распоряжение Комитета

-

Хватцева Л.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

18.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

17.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.10.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

17.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

16.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сопровождению" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

16.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

18.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

18.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

17.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сопровождению" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.25.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

сопровождению"

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



26

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.28.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

18.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

17.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"Подготовлен

и согласован план мероприятий

по информационному

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сопровождению" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.34.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

18.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

17.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.36.

Контрольная точка"Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Отчет Отчет

-

Хватцева Л.А.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

практики поддержки

добровольчества (волонтерства)

по итогам проведения

ежегодного конкурса по

предоставлению субсидии

субъектам Российской Федерации

на реализацию практик

поддержки и развития

добровольчества

(волонтерства) "Регион добрых

дел""

Разработана конкурсная

документация и

проведен конкурсный

отбор на предоставление

субсидий (грантов)

лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства),

реализуемым в субъектах

Российской Федерации,

по широкому спектру

направлений

добровольческой

(волонтерской)

деятельности. Ежегодно

поддержано не менее 20

субъектов Российской

Федерации, которые

реализуют практики

поддержки

добровольчества

(волонтерства) по итогам

проведения

Всероссийского

конкурса лучших

региональных практик

поддержки волонтерства

"Регион добрых дел".

Григорьева М.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.1.

Контрольная точка"Для оказания Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение Комитетамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений"

Соглашение Заключено

соглашение на

предоставление

субсидии на иные цели с

ГБУ ЛО «Ресурсный

добровольческий центр»

-

Хватцева Л.А.

03.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Утверждена

концепция мероприятия/

положение о мероприятии"

Входящее письмо

Письмо от ГБУ ЛО

«Ресурсный

добровольческий центр»

с утвержденной

концепцией проведения

мероприятий"

-

Хватцева Л.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Распоряжение

Распоряжение

-

Хватцева Л.А.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Утверждены Заявка Заявка об участии

-

Хватцева Л.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

региона в ежегодном

конкурсе по

предоставлению

субсидии субъектам

Российской Федерации

на реализацию практик

поддержки и развития

добровольчества

(волонтерства) «Регион

добрых дел»

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

по предоставлению

субсидии

-

Хватцева Л.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Григорьева М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет

-

Григорьева М.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Ленинградская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность",

Влияние на достижение (процентов)

1

В целях популяризации

добровольчества

(волонтерства)

проведена

информационная и

рекламная кампания, в

том числе размещены

рекламные ролики на ТВ

и в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

0,00 100,00 100,00

2

Реализованы практики

поддержки

добровольчества

(волонтерства) по итогам

проведения ежегодного

конкурса по

предоставлению

субсидии субъектам

Российской Федерации

на реализацию практик

поддержки и развития

добровольчества

(волонтерства) "Регион

добрых дел"

0,00 100,00 100,00

3

Проведены мероприятия,

направленные на

увеличение численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в

социально-активную

деятельность через

патриотические проекты

100,00 0,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 200,00 300,00


